2019年度沅江市林业改革发展资金森林抚育补助

绩效评价报告

一、绩效目标完成情况：

（一）资金投入情况：

1.项目资金执行情况：项目年度计划投入资金105万元（其中直接资金100万元、间接资金5万元），实际完成200万元（其中中央财政105万元、自筹95万元）。

2.项目资金管理情况：

（二）绩效目标完成情况：按照预期目标，2019年度完成森林抚育任务10000亩，实际完成10000亩，项目完成率100%。

（三）绩效指标完成情况：本年度森林抚育任务面积和质量都达到了规定要求，指标完成率100%。

1.产出指标完成情况：
（1）数量指标：2019年度完成森林抚育任务10000亩，实际完成10000亩，完成率100%。预期投入资金105万元（其中间接资金5万元），实际投入200万，超额投入资金95万元。

（2）质量指标：根据实际情况，本年度对林分密度过大、结构不合理、卫生条件差、自然稀疏强烈的中幼林进行了抚育作业。按照作业设计方式进行了卫生伐、人工修枝、割灌除草等。各小班的小班区划、作业面积、作业方式等全部符合抚育作业设计要求。

（3）时效指标：根据项目建设实施要求，按照时间节点完成了各项抚育任务。

（4）成本指标：实施本项目，总概算投入175万元，预算总产出866万元，投入产出比近1︰5。
2.效益指标完成情况：

（1）经济效益：通过中幼林抚育，可大大提高林木生长率、改善木材材质、增加木材产量、提高林地效益。本项目实施的林分按10年采伐利用，预计每亩增加木材产量1.5立方米，可增加1.5万立方米木材，按500元/立方米计算，可增加产值750万元。加上本项目的补助资金100万元。直接产生经济效益866万元。

（2）社会效益：项目的实施，林分质量明显提高、经济效益显著增加、农民增收，起到了很好的示范带动作用。

（3）生态效益：通过实施森林抚育，森林质量大大提高，为森林产生更好的森林生态效益提供了基础条件。

（4）可持续影响：森林抚育是保障森林质量的前提和重要措施，项目的实施能有效提高森林的经济效益和生态效益，能更好带动林农的生产积极性，具有非常长远的意义。

3.满意度指标完成情况：项目建设单位对项目实施进行了全面公开，编制了符合本地实际情况、内容全面、科学、详细、可操作性强的实施方案；在施工和资金拨付过程中，市林业局、财政局进行了全程监督与技术指导，满意率100%。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：根据项目绩效自评结果，绩效目标无偏离。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况：绩效自评结果在沅江政府网站全面公开。

四、其他需要说明的问题：无

五、工作建议：

（1）洞庭湖自然保护区的杨树清理退出，沅江市域内树种结构和林分结构急剧变化，严重影响生态功能，抵御自然灾害能力减弱，今后要大力营造混交林，加强乡土树种及珍贵乡土树种的保存与培育工作。

（2）经营管理粗放。中幼林抚育通过几年的中央财政项目补贴，相对还是滞后。今后要大力提高森林经营管理水平，加大中幼龄林抚育力度，提高林分质量，特别是农田防护林。

（3）林业产业化发展的资金投入不足，应充分利用项目资金，抛砖引玉，加大民营资本和社会资金投入。
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