2019年三季度交通行业扶贫工作总结
我局在市委、市政府和上级主管部门的正确领导下，紧紧围绕行业扶贫工作总体安排部署，认真贯彻中、省、市、关于行业扶贫工作的重要指示，大力攻克农村公路基础设施薄弱等制约瓶颈，着力推进实施交通运输脱贫攻坚巩固提升工程，不断改善农村公路交通基础设施条件，完善交通路网结构，扎实推进交通脱贫攻坚工作，为实现全年交通工作目标任务打下了坚实基础，现就工作情况汇报如下：

    一、交通行业扶贫建设完成情况:

1、自然村通水泥路：2019年省、益阳市下达我市脱贫攻坚自然村通水泥路建设288.046公里，截止9月已完成计划内自然村通水泥路建设里程238.535公里（含2019年以前提前实施项目），完成投资8344万元，省下达目标考核任务完成率118%。
2、窄路加宽：2019年省、益阳市下达我市农村公路提质改造计划40.278公里，截止9月已完成计划内农村公路提质改造建设里程20.63公里，完成建设投资557万元,省下达目标考核任务完成率82.5%。
二、取得的成效

    1、改善了贫困地区的出行条件。通过实施多项交通扶贫工程建设，有效地改善了我市农村公路的交通条件。通过道路改造工程的建设，畅通了贫困村向外的出行条件，为村级集体经济发展奠定了良好基础。

    2、加快了贫困地区的资源开发。贫困地区一方面交通设施、经济基础薄弱，另一方面农副产品、旅游产业、自然资源又十分丰富，蕴藏着巨大的发展潜力，交通问题解决了，内在的潜力就可以迅速变成现实生产力和经济效益。

    3、加快了贫困地区商品经济的发展。通过交通扶贫工程的建设，畅通了交通运输通道，使贫困地区的产品优势转化为商品优势，为农产品外销创造了良好条件，进一步促进了经济发展和农民的脱贫致富。

    三、交通行业扶贫面临的主要困难和问题

一是农村公路建设由于受地理环境路基扩改等影响，实施难度较大；二是省补资金标准低且材料价格上涨，工程造价大幅提高，资金筹措压力大；三是地材来源困难，砂卵石、水泥等供应紧张，且去年以来价格涨幅大，严重影响工程实施进度。

四、下一步工作安排

    1、积极争取交通扶贫项目。根据省厅每年的交通建设计划，结合我市贫困村的实际情况，积极争取上级资金支持，加大对我市交通扶贫扶持力度。

    2、搞好规划设计，保证工程质量。道路交通规划中既要兼顾贫困地区的出行需要，又要考虑与国、省道的连接和路网结构的完善，做到规划设计一条，建成一条，致富一条，确保工程建设效果。

3、全方位开展交通扶贫。充分利用交通扶贫法规政策，扶持贫困地区发展运力，使农民出行方便，物资流通快捷，进一步促进贫困地区经济发展。

4、加强项目资金筹措与实施管理。加强与市政府相关部门的对接，充分利用省、益阳市相关支持政策，整合各类资金，将扶贫、农产品基地建设等项目中涉及农村道路建设的资金进行整合。在落实好建设资金的同时加强资金监管，严格执行国家和省关于农村公路补助资金使用的各项规定，确保资金合理安全使用。
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